

Decreto Dirigenziale

DD

Il Dirigente

Oggetto:

C18-13 Realizzazione edifici da destinare a laboratori di ricerca per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e per il Dipartimento di Ingegneria - I lotto - Affidamento incarico redazione Progetto Esecutivo in variante per la parte strutturale e per la parte elettrica a 3TI PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata SpA

Cod. Comm.: 18-13
 CIG dei servizi di ingegneria: 9796302426
 CUP: J91118000330006

Ricordato che con Ordine di Servizio del sottoscritto Dirigente n. 2018/22 del 5.3.2018 è stato nominato RUP dell'intervento di costruzione del Laboratorio Prove Grandi Strutture l'Ing. Antonio GIORDANO, poi sostituito, a decorrere dal 11.1.2024, dall'Ing. Paolo CAPPELLINI, nominato con proprio Decreto n. 1 del 11.1.2024;

Visto il Progetto Esecutivo dell'intervento di costruzione del Laboratorio Prove Grandi Strutture, elaborato, nell'ambito dell'Accordo Quadro Servizi Lotto 2, dal RTP costituito da 'RPA S.r.l.' (Mandataria) con 'E.T.S. S.p.a. Engineering & Technical Services', 'POOMILANO S.r.l. e PRISMA ENGINEERING S.r.l.'

Ricordato che il 22.03.2023 (Prot. 107914 del 22.03.2023) è stato stipulato il contratto di appalto lavori relativo all'intervento in oggetto a favore di "RTI LA DUE BC s.r.l. IGE IMPIANTI s.r.l." con capogruppo La Due Bc s.r.l. con sede in Via E. Vittorini 19/B, Cerbara (PG) P.I. 01198310540, e che i lavori riferiti a tale contratto sono ancora in corso;

Ricordato che il 21.8.2023 (Prot. 282294 del 21.8.2023) è stato stipulato a favore della '3TI PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata SpA' - con sede legale in Roma, Via delle Sette Chiese 142, C.F. e P.IVA 07025291001 - il contratto relativo alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione della commessa in oggetto, quale contratto applicativo dell'Accordo Quadro Servizi Lotto 2 (AQSL2), a monte stipulato;

Considerato che il citato contratto stipulato tra questa Amministrazione e 3TI PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata SpA prevede la possibilità di affidare servizi opzionali per un importo massimo di € 45.600,00 oltre CNPAIA al 4% e IVA 22% (vedasi l'Allegato A.5 dei documenti di assegnazione), non finanziato, ma finanziabile con le somme disponibili nel Quadro Economico;

Ricordato che l'Art. 6.2.3 del Capitolato di Assegnazione della commessa per i lavori in questione consente all'Università di richiedere all'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, le variazioni e/o varianti che riterrà convenienti entro i limiti previsti dall'Art. 106 del Codice, i cui oneri di progettazione saranno in capo all'Università, come previsto all'Art. 6.2.4 del medesimo Capitolato di Assegnazione;

Preso atto, come riferito dal RUP nella sua relazione agli atti della Ripartizione Tecnica, che nel Quadro Economico approvato con Delibera CdA n. 428 del 3.10.2022 e rimodulato con DD 239/2022 nel rispetto della cifra complessiva, vi è la disponibilità sulla voce di 'Direzione Lavori quota DICA' presente nella sezione D.5, per un importo pari ad € 50.524,40 oltre

Ripartizione Tecnica

Dirigente

Dott. Ing. Fabio Piscini

Responsabile Ufficio

Ing. Paolo Cappellini

Responsabile Unico Procedimento

Ing. Paolo Cappellini

CNPAIA al 4% e IVA 22% (questi ultimi considerati nella sezione D.13.1 del Quadro Economico);

Ricordato che la 3TI PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata SpA, per la redazione del Progetto Esecutivo di variazione per la parte strutturale, richiede un compenso (Prot. UniPG n. 162219 del 16.5.2024) di € 19.000,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, importo ritenuto congruo dal RUP;

Preso atto, come chiarito dal RUP nella sua relazione, che l'importo del compenso citato debba intendersi al netto dello sconto del 50,23% offerto da 3TI PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata SpA nell'ambito dell'AQSL2, ai sensi del DM 17.6.2016 e del D.Lgs. 36/2023;

Richiamata la delibera del CdA 297/2025 del 28.05.2025 con cui si approva il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'allaccio elettrico redatto dal Per. Ind. Enrico RASCHI e dal Per. Ind. Marco RICCI VITIANI, entrambi afferenti al Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo;

Ricordato che, con la medesima delibera del CdA sopra citata, si autorizza il sottoscritto Dirigente ad affidare, quale servizio opzionale al contratto con lo Studio 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata Spa, per € 11.947,31 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% la redazione del Progetto Esecutivo in variante dell'allaccio elettrico dei nuovi edifici ad uso laboratorio presso i Dipartimenti di Ingegneria, e la redazione di apposita perizia di variante da sottoporre all'impresa;

Considerato che, i seguenti servizi opzionali al contratto sopra citato stipulato con 3TI PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata SPA, ossia:

- la redazione del Progetto Esecutivo di variazione, per la sola parte strutturale,
- la redazione del Progetto Esecutivo di variazione, per la sola parte dell'allaccio elettrico,

costituiscono variante contrattuale da inquadrarsi, dal punto di vista normativo, come variante ex Art. 106, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 'Codice degli Appalti'.

DECRETA

Di attivare le opzioni del contratto di servizi di ingegneria, stipulato tra 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SPA e questa Università – CIG 9796302426, in riferimento alla redazione del progetto esecutivo di variazione per la parte strutturale e per la parte di allaccio elettrico, per l'importo complessivo di € 30.947,31 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, che trova copertura nella voce D5 del quadro economico dell'intervento in oggetto di complessivi € 4.200.000,00, approvato con DD 239 del 27.10.2022;

Di affidare alla 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SPA – con sede legale in Roma, Via delle Sette Chiese 142, C.F. e P.IVA 07025291001, quale opzione al contratto principale, la redazione:

- del Progetto Esecutivo di variazione per la parte strutturale, per un importo di € 24.107,20 inclusa CNPAIA 4% ed IVA 22%;
- del Progetto Esecutivo in variante dell'allaccio elettrico dei nuovi edifici ad uso laboratorio presso i Dipartimenti di Ingegneria e la redazione di apposita perizia di variante da sottoporre all'impresa, per un importo di € 15.158,75 inclusa CNPAIA 4% e IVA 22%;

Di far gravare il costo complessivo della prestazione in trattazione, pari ad € 39.265,95 inclusa CNPAIA 4% e IVA 22%, a valere sulla voce coan 01.10.02.06.03.03 "Costi e acconti per interventi edilizi su altri fabbricati non residenziali" UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018 del PJ 18_13IN-GEGNPG del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio corrente – Cod. cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni -istruzione-istruzione non altrove classificato"– Cod. siope U2020109019 "Fabbricati ad uso strumentale";

Di autorizzare il RUP a procedere alla stipula dell'atto di integrazione al contratto di servizi di ingegneria stipulato tra '3TI PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata SpA' e questa Università (Prot. 282294 del 21.8.2023) – CIG 9796302426 – solo a seguito della verifica, ad opera del RUP, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e di specifica polizza RC Professionale.

Il Dirigente

Dott. Ing. Fabio Piscini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Decreti Dirigenziali

UOR (Ufficio): Ufficio

Persona: LAROCCA



Annotazioni



Si attesta la copertura economica

Operatore: PALAZZO
Giuseppe**Data e Ora:** 24/06/2025 - 14:00:11ORDINE ID DG N. 1615188/2025 - 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA
INTEGRATA S.P.A. - € 39.265,95**Operatore:** LAROCCA Rosita**Data e Ora:** 24/06/2025 - 13:58:35