

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT E DELLA SALUTE - I° STRALCIO

CIG: 7653870D52

CHIARIMENTO N. 8

QUESITO:

All’interno del documento relativo a “Istruzioni ed informazioni ai Concorrenti”, pag. 15, lettera b), si legge: “Il Cronogramma di Costruzione deve contenere le eventuali attività a carico di terzi che possono condizionare lo svolgimento delle attività a carico dell’Appaltatore e deve essere perfettamente congruente con il Cronogramma Lavori presentato dall’Appaltatore in Offerta, come accettato dall’Università.”

Si chiede, quindi, conferma che l’offerta tecnica debba contenere il Cronogramma Lavori coordinato con la documentazione prodotta per il Subcriterio 3.3 “Direzione tecnica di cantiere e project control”, lettera a), e che il “Cronogramma di Costruzione finale in fase di mobilitazione” assieme ai suoi documenti costituenti sia da prodursi successivamente alla fase di offerta.

RISPOSTA:

Si conferma che al criterio 3.3 delle Istruzioni ed Informazioni ai Concorrenti è prevista la presentazione di un cronogramma con l’indicazione dei percorsi critici. Detto cronogramma dovrà essere poi perfezionato in fase di mobilitazione come previsto al p.to. b) pag. 15. Tanto premesso in fase di gara dovrà essere presentato solo un Cronogramma con evidenza dei percorsi critici e se del caso una breve relazione di spiegazione secondo i criteri da sviluppare poi in fase di mobilitazione.