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PALAZZO MANZONI

 ACCORDO QUADRO SERVIZI - LOTTO 2 - COMMESSA  20-08
CIG: 878065166D                       CUP: J95F21000100005

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Attilio Paracchini

MOD-08.35a(squadratura) Rev.00

MBA

CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI

APRILE 2022SADMBODEFINITIVO
NOVEMBRE 2022SADMBOVALIDAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVO MBA

L 0 1 D T C C  F 0 1 C R0 1 0 1



ID Nome attività Durata Predecess

1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DI 
PALAZZO MANZONI

420 g

2 ACCANTIERAMENTO CAMPO BASE 6 g

3 Installazione del campo base presso l’area antistante il 
prospetto principale in Piazza Morlacchi – barraccamenti di 
cantiere

6 g

4 Installazione delimitazioni e segnaletica stradale 1 g

5 Preparazione dell’area di deposito e stoccaggio 2 g 4

6 Installazione baracche e wc 1 g 5

7 Installazione presidi di emergenza e segnaletica 1 g 6

8 Allacciamenti elettrici (eventuali) 1 g 7

9 PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1) 233 g

10 Restauro della facciata (rifacimento intonaco, opere in laterizio e 
travertino) 

80 g 2

11 Restauro della facciata (sostituzione parapetti, grate e portoni in 
legno)

45 g 10

12 Restauro della facciata (gronde, lattoneria) 35 g 11II+35 
g

13 Interventi in copertura per installazione linee vita e dissuasori per 
volatili

35 g 12

14 Sostituzione degli infissi ( lavorazione possibile anche dall'interno 
dell'edificio)

50 g 13II+25 
g

15 Smantellamento ponteggi 8 g 14

16 PROSPETTO VIA DEL VERZARO  (P06.E07.01.PR2) 89 g

17 Installazione ponteggi 5 g 35

18 Restauro della facciata (rifacimento intonaco, opere in laterizio e 
travertino) 

45 g 17

19 Restauro della facciata (sostituzione parapetti, grate e portoni in 
legno)

17 g 18II+35 
g

20 Restauro della facciata (gronde, lattoneria) 16 g 19II+10 
g

21 Sostituzione degli infissi ( lavorazione possibile anche dall'interno 
dell'edificio)

22 g 20II+12 
g

22 Smantellamento ponteggi 5 g 21

23 PROSPETTO VIA DEL VERZARO  (P06.E07.01.PR3) 60 g

24 Installazione ponteggi 3 g 22

25 Restauro della facciata (rifacimento intonaco, opere in laterizio e 
travertino) 

28 g 24

26 Restauro della facciata (sostituzione parapetti, grate e portoni in 
legno)

22 g 25II+15 
g

27 Restauro della facciata (gronde, lattoneria) 15 g 26II+15 
g

28 Sostituzione degli infissi ( lavorazione possibile anche dall'interno 
dell'edificio)

14 g 27II+10 
g

29 Smantellamento ponteggi 3 g 28

30 PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI  (P06.E07.01.PR4) 29 g

31 Installazione ponteggi 2 g 15

32 Restauro della facciata (rifacimento intonaco, opere in laterizio e 
travertino) 

20 g 31

33 Restauro della facciata (sostituzione parapetti, grate e portoni in 
legno)

5 g 32II+10 
g

34 Restauro della facciata (gronde, lattoneria) 10 g 33II+2 g

35 Smantellamento ponteggi 2 g 34II+13 
g

36 DISALLESTIMEMTO DEL CAMPO BASE 3 g

37 Smantellamento campo base e campo operativo 3 g 29

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DI PALAZZO MANZONI
ACCANTIERAMENTO CAMPO BASE

Installazione del campo base presso l’area antistante il prospetto principale in Piazza Morlacchi – barraccamenti di cantiere

Installazione delimitazioni e segnaletica stradale

Preparazione dell’area di deposito e stoccaggio

Installazione baracche e wc

Installazione presidi di emergenza e segnaletica

Allacciamenti elettrici (eventuali)
PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

Restauro della facciata (rifacimento intonaco, opere in laterizio e travertino) 

Restauro della facciata (sostituzione parapetti, grate e portoni in legno)

Restauro della facciata (gronde, lattoneria)

Interventi in copertura per installazione linee vita e dissuasori per volatili

Sostituzione degli infissi ( lavorazione possibile anche dall'interno dell'edificio)

Smantellamento ponteggi 
PROSPETTO VIA DEL VERZARO  (P06.E07.01.PR2)

Installazione ponteggi 

Restauro della facciata (rifacimento intonaco, opere in laterizio e travertino) 

Restauro della facciata (sostituzione parapetti, grate e portoni in legno)

Restauro della facciata (gronde, lattoneria)

Sostituzione degli infissi ( lavorazione possibile anche dall'interno dell'edificio)

Smantellamento ponteggi 
PROSPETTO VIA DEL VERZARO  (P06.E07.01.PR3)

Installazione ponteggi 

Restauro della facciata (rifacimento intonaco, opere in laterizio e travertino) 

Restauro della facciata (sostituzione parapetti, grate e portoni in legno)

Restauro della facciata (gronde, lattoneria)

Sostituzione degli infissi ( lavorazione possibile anche dall'interno dell'edificio)

Smantellamento ponteggi 
PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI  (P06.E07.01.PR4)

Installazione ponteggi 

Restauro della facciata (rifacimento intonaco, opere in laterizio e travertino) 

Restauro della facciata (sostituzione parapetti, grate e portoni in legno)

Restauro della facciata (gronde, lattoneria)

Smantellamento ponteggi 
DISALLESTIMEMTO DEL CAMPO BASE

Smantellamento campo base e campo operativo

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2019 2020 2021

2019

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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