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CHIARIMENTO N. 8 

 

 

QUESITO: 

 
All’interno del documento relativo a “Istruzioni ed informazioni ai Concorrenti”, 
pag. 15, lettera b), si legge: “Il Cronogramma di Costruzione deve contenere le 
eventuali attività a carico di terzi che possono condizionare lo svolgimento delle 
attività a carico dell’Appaltatore e deve essere perfettamente congruente con il 
Cronogramma Lavori presentato dall’Appaltatore in Offerta, come accettato 
dall’Università.” 
Si chiede, quindi, conferma che l’offerta tecnica debba contenere il 
Cronogramma Lavori coordinato con la documentazione prodotta per il 
Subcriterio 3.3 “Direzione tecnica di cantiere e project control”, lettera a), e che 
il “Cronogramma di Costruzione finale in fase di mobilitazione” assieme ai suoi 
documenti costituenti sia da prodursi successivamente alla fase di offerta. 
 
 
 

RISPOSTA: 

 
Si conferma che al criterio 3.3 delle Istruzioni ed Informazioni ai Concorrenti è 
prevista la presentazione di un cronogramma con l’indicazione dei percorsi 
critici. Detto cronogramma dovrà essere poi perfezionato in fase di 
mobilitazione come previsto al p.to. b) pag. 15. Tanto premesso in fase di gara 
dovrà essere presentato solo un Cronogramma con evidenza dei percorsi critici 
e se del caso una breve relazione di spiegazione secondo i criteri da sviluppare 
poi in fase di mobilitazione. 
 


