
Opera in esecuzione: 

Lavori di eliminazione dell’Ordinanza sindacale n. 421 del 24.4.2010 relativa alle lesioni degli architravi di Palazzo Murena a seguito dell’evento 

sismico di Marsciano del 15.12.2009 

Committente: 

Università degli Studi di Perugia 

 

Coordinatore per la progettazione: 

Ing. Berardino Buonforte 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

 

LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 SETTIMANE 

ALLESTIMENTO CANTIERE                                     

OPERE DI DEMOLIZIONE                                     

OPERE DI CONSOLIDAMENTO                                     

FINITURE                                      

TINTEGGI                                     

RIMOZIONE CANTIERE                                     

 


